



Plan Prévisionnel de Passation de Marché pour l'année 2025

Date d'actualisation : 18 juillet 2025

Numéro d'actualisation 03/2025

Ref	Description du marché	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution de contrat	Date prévue de démarrage de prestations	Date prévue d'achèvement	Montant (MRU)
1*	Acquisition des générateurs solaires et thermiques en deux lots • Lot1 : Acquisition des groupes électrogènes et compresseurs • Lot2 : Acquisition des panneaux solaires et accessoires	BCI 2025	Fourniture	AON	juil-25	août-25	août-25	Sep-25	
2*	Acquisition de 12 véhicules pickup 4x4	BCI 2025	Fourniture	AON	juil-25	août-25	août-25	Sep-25	
3	Acquisition matériel d'exhaure (pompes immergées et accessoires)	BCI 2025	Fourniture	AON	Lancé	juin-25	juin-25	août-25	
4*	Acquisition des tuyaux PEHD et accessoires	BCI 2025	Fourniture	AON	juil-25	août-25	août-25	Sep-25	
5	Travaux de mise en niveau de 32 systèmes d'AEP en quatre (4) lots distincts	BCI 2025	Travaux	AON	Lancé	juin-25	juil-25	déc-25	
6	Construction de 4 stations de traitement des eaux du fleuve.	BCI 2025	Travaux	AON	juil-25	août-25	Sep-25	Jan-26	
7	Fourniture et installation de deux unités de dessalement solaires de capacité 5m ³ /h chacune.	BCI 2025	Fourniture	AON	juil-25	août-25	Sep-25	Nov-26	
8*	Construction des sièges de l'ONSER de Nouakchott	BCI 2025	Travaux	AON	juil-25	août-25	août-25	Jan-26	

Légendes :

AON : Appel d'Offre National

(*) : Activités objet de l'actualisation par rapport au précédent PPM

24 JUL 2025

Fait à Nouakchott, le 18/07/2025
Mohamedou ZEINI HAMMADI





Ministère de l'Hydraulique et d'Assainissement
Office National des Services d'Eau en Milieu Rural (ONSER)
Plan Prévisionnel de Passation de Marché pour l'année 2025

Motif d'actualisation du présent PPM actualisé

Date d'actualisation : 17 juillet 2025

Numéro d'actualisation 03/2025

Réf	Description du marché	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date prévue de lancement	Date prévue d'attribution de contrat	Date prévue de démarrage de prestations	Date prévue d'achèvement	Montant (MRU)	Motif d'Actualisation
1*	Acquisition des générateurs solaires et thermiques en deux lots • Lot1 : Acquisition des groupes électrogènes et compresseurs • Lot2 : Acquisition des panneaux solaires et accessoires	BCI 2025	Fourniture	AON	juil-25	août-25	août-25	Sep-25		Relance de l'activité avec affolement
2*	Acquisition de 12 véhicules pickup 4x4	BCI 2025	Fourniture	AON	juil-25	août-25	août-25	Sep-25		Changement mode passation
4*	Acquisition des tuyaux PEHD et accessoires	BCI 2025	Fourniture	AON	juil-25	août-25	août-25	Sep-25		Changement mode passation et le montant estimatif
8*	Construction des sièges de l'ONSER de Nouakchott	BCI 2025	Travaux	AON	juil-25	août-25	août-25	Jan-26		Changement de la description de l'activité et le montant estimatif

Légendes :

AON : Appel d'Offre National

(*) : Activités objet de l'actualisation par rapport au précédent PPM

Fait à Nouakchott, le 18/07/2025

Mohammed ZEINI HAMMADI

24 JUL 2025

